
PROGRAMA INTEGRA TIETÊ

AÇÕES SABESP

Reunião Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH)

01/10/2025





BACIAS HIDROGRÁFICAS

Fonte: www.rededasaguas.org.br

Bacia Hidrográfica: área drenada por um rio e seus afluentes

Extensão total do rio Tietê: 1.100 km (aprox.)

Baixo Tietê

Sorocaba / Médio 
Tietê

Deságua no Rio Paraná
(Divisa de SP com MS)

Alto Tietê

Nascente do Rio Tietê
Salesópolis

Piracicaba/Capivari / 
Jundiai

Tietê -Jacaré

Tietê -Batalha



2023
ICE ς70%
IEC ς24%

ICE ς93%
IEC ς85%

Linha do tempo - Sabesp

Universalização



REALIZAÇÕES - 2023 A 2025 
Investimentos e Economias

*ETEs Franco da Rocha, Polvilho e Fazendinha

R$ 3,9Bi investidos

576 km de tubulações
implantadas

16 Estações Elevatórias 
de Esgoto construídas

3 novasEstações de 
Tratamento de Esgoto* 
com 420 L/s de capacidade de 

tratamento

621mil domicílioscom 

esgotos encaminhado para 
tratamento

254.953
174.450191.628

4.404.777

3.786.746
3.978.374

4.152.824



Planejamento

Principais obras 

até 2026



Área de Atuação
OBRAS LINEARES ïPACOTES EM EXECUÇÃO ATÉ DEZEMBRO/2026



Área de Atuação
ESCOPO DE OBRAS

Mapa de Localização da Região Metropolitana

Investimento
(42 Pacotes + ETEs)

Obras Lineares e localizadas
ÅR$ 6,2 BI (Contratado)

ETES
Å6 ETEs (BAR, SMG, PNM, SJ, 

BON e VDP): +15,2 m3/s
ÅR$ 3,0 BI (Contratado)
ÅR$ 6,0 BI (A contratar)

Estrutura Previsto Realizado

Coletor Tronco 330 10

Emissário 5 0

Interceptor 13 0

Interligação 254 9

Linha de Recalque 65 1

Rede Coletora 465 47

Total Lineares 1.132 68

EEE 242 0

Lineares em km e EEE em unid. ïRef. Jun/25

6% 
Avanço Físico

(Média das Obras dos 42 Pacotes)



Área de Atuação
ETEs ïATÉ DEZEMBRO/2026

Planejam. e 
Operação

Otimização 
do processo 

de 
tratamento

Automação, 
controle e 
medição

Minimizar 
produção 
de lodo

Maximizar 
produção de 

biogás

Produção de 
energia com 

biogás Economia 
Circular 

(recuperação de recursos)

Processos 
digitais

Rotas 
tecnológicas

Diversificação 
de matrizes 
energéticas

Utilização de 
áreas ociosas

Resíduos 
minimizados

Esgoto bruto

Produtos
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Total 20,500 35,700 15,200



Obras em andamento ïLocalizadas



OBRAS DE EXPANSÃO ESGOTO ïETE Fortaleza ( Guarulhos )
CT 04.434/21

Execução do módulo de tratamento (TPC, reatores, etc) Execução da instalação das bombas de descarte delodo

Execução dos reservatórios de água potável e águade reuso Execução das roscas transportadoras



OBRAS DE EXPANSÃO ESGOTO ïETE Cabuçu ( Guarulhos )
CT 04.397/21

Vista Aérea da Planta Geral Biorreatores

TPC (tratamento preliminar compacto) Canal do gradeamento (gradeamento mecanizado e rosca transportadora)



OBRAS DE EXPANSÃO ESGOTO ïETE Caieiras ( Caieiras )
CT 02.563/23

Vista Aérea da Planta Geral Dique de contenção dos tanques de HDX

Movimentação e Compactação do solo Dique de contenção dos tanques de HDX



OBRAS DE EXPANSÃO ESGOTO ïETE Água Vermelha ( Francisco Morato )
CT 02.555/23

Instalação da Rosca Transportadora do Edif. de Sólidos Montagem das Pontes Removedoras de Lodo dos Decantadores Secundários

Montagem das Grades de Piso das Caixas de Manobra dos Decantadores 
Secundários

Impermeabilização da Laje da Subestação de Entrada



OBRAS DE EXPANSÃO ESGOTO ïETE Perus ( São Paulo )
CT 02.085/22

Execução da implantação dos sistemas de afastamento Execução da Concretagem dos pilares da cabine primária

Execução da armação Execução de posicionamento dos inserts



OBRAS DE EXPANSÃO ESGOTO ïETE Barueri ïRetrofit
CT 03.815/23

Execução de gabarito das estacas Execução de tratamento das patologias da laje de fundo

Execução de escarificação mecânica das paredes e lajesExecução de escavação e remoção de terra



Obras em andamento ïLineares



OBRAS DE EXPANSÃO ESGOTO ïReversão Bacia VI -03 ( Itaquaquecetuba )
CT 00.636/24

Execução de VCA  Execução do PV-22 CT Félix

Execução do PV-30 CT Félix Execução de PI Jd. Pinheirinho



OBRAS DE EXPANSÃO ESGOTO ïCT Perová ( Itaquaquecetuba )
CT 00.013/24

Execução do PV-65 Execução do PI-8

Execução de rede e coletores Jd. Rio Negro Execução de instalações elétricas



OBRAS DE EXPANSÃO ESGOTO ïPacote 7A1 ( Itaquaquecetuba )
CT 00.952/24

Execução de VCA Execução de shaft

Execução de PI Execução de sinalização e isolamento para início de obras no Pq. Dirce


