



DELIBERAÇÃO COFEHIDRO Nº 070/2005, de 20 de maio de 2005 - “Ad referendum”

*Altera prazo para início de empreendimentos
objeto da Deliberação COFEHIDRO Nº
63/2004 e dá outras providências..*

O Presidente do Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – COFEHIDRO,

Considerando a Deliberação COFEHIDRO nº 063/2004 que concedeu prazo até 30 de abril de 2005 para o início da execução dos empreendimentos contratados em 2003;

Considerando a existência de empreendimentos contratados em 2003, cujos tomadores já concluíram os procedimentos licitatórios e encaminharam as respectivas documentações aos agentes técnicos para efeito de liberação da primeira parcela e, por outro lado, casos em que os procedimentos licitatórios foram iniciados até aquela data limite, porém ainda não foram concluídos devido a circunstâncias próprias da legislação das licitações;

Considerando que as premissas constantes da Deliberação COFEHIDRO nº 63/2004, de economicidade e interesse da Administração Pública permanecem válidas, recomendando-se a adoção de medidas que viabilizem o início dos empreendimentos que se encontram nas condições acima referidas; e

Considerando que para os contratos celebrados em 2003 que permanecem sem início do processo licitatório a medida recomendada é o cancelamento dos mesmos, de forma a permitir a indicação de outros empreendimentos em melhores condições de utilização dos recursos do FEHIDRO.

Delibera “Ad Referendum” do COFEHIDRO:

Artigo 1º - Os contratos firmados com o FEHIDRO em 2.003, a partir da vigência do Manual de Procedimentos Operacionais para Investimentos – MPO, publicado aos 19 de março de 2003, constantes do anexo I, terão prazo para início dos empreendimentos prorrogado para até 30 de julho de 2.005.

Parágrafo único. Entende-se como “data de início do empreendimento” a data da efetiva liberação da primeira parcela contratual;



FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO
CONSELHO DE ORIENTAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - COFEHIDRO

Rua Bela Cintra, 847 -10º andar-CEP 01415-903—Consolação - São Paulo-SP -Fone (011)3214-1255

Artigo 2º - Fica recomendado ao Agente Financeiro o cancelamento dos contratos de 2.003, que até a presente data não apresentaram as condições previstas no Manual de Procedimentos Operacionais para início dos respectivos empreendimentos, conforme relação constante do Anexo II.

Artigo 3º - A SECOFEHIDRO deverá providenciar comunicação formal às Secretarias Executivas dos colegiados responsáveis pelas indicações dos empreendimentos referidos no artigo 2º para a substituição das indicações em conformidade com o disposto no Manual de Procedimentos Operacionais.

Artigo 4º - A presente Deliberação deverá ser publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e sua aplicação será retroativa a 29 de abril de 2005.

COFEHIDRO, aos 20 de maio de 2005.

Mauro Guilherme Jardim Arce
Presidente do COFEHIDRO

Anexo I da Deliberação COFEHIDRO "Ad Referendum" nº 070/2005 -							
Nº Ordem	Cód. SINFEHIDRO	Número de contrato	Tomador	Objeto	Valor FEHIDRO (R\$)	Agente Técnico	Situação atual
01	<u>ALPA-2</u>	395/2003	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO ANTIGO LIXÃO	114.976,95	CETESB	Licitação em andamento
					114.976,95		
02	<u>AP-9</u>	160/2003	DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA - DAEE	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO NA REGIÃO DO CBH-AP	55.720,00	DAEE	Licitação concluída e documentação em análise pelo Agente Técnico.
					55.720,00		
03	<u>AT-200</u>	228/2003	DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA - DAEE	COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA - LEVANTAMENTO DO PERFIL DOS USUÁRIOS	115.000,00	DAEE	Licitação em andamento
04	<u>AT-203</u>	279/2003	DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA - DAEE	COMPENSAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DOS MANANCIAIS DO SUB COMITÊ BILLINGS-TAMANDUATEÍ	60.000,00	DAEE	Licitação em andamento
05	<u>AT-189</u>	435/2003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS	AUTOMAÇÃO DO ASPERSOR SOBRE O RIO TIETÊ	198.360,00	CETESB	Licitação em andamento
06	<u>AT-196</u>	075/2003	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE/CPRN	FOMENTO À FISCALIZAÇÃO INTEGRADA - TAMANDUATEÍ-BILLINGS	52.370,00	CETESB	Licitação concluída e documentação em análise pelo Agente Técnico.
07	<u>AT-205</u>	436/2003	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE / CPLEA	DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DA QUALIDADE AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO GUAÍÓ	80.000,00	CETESB	Licitação concluída e documentação em análise pelo Agente Técnico.
					505.730,00		
08	<u>BT-1</u>	098/2003	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	INTERCEPTOR DE ESGOTO DA AV. JOÃO CERNACK, MARGEM DIREITA (2ª FASE)	55.000,00	CETESB	Licitação concluída e documentação em análise pelo Agente Técnico.
08	<u>BT-178</u>	352/2003	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	POÇO DE SUCÇÃO E ABRIGO DA EEE	170.000,00	CETESB	Licitação concluída e documentação em análise pelo Agente Técnico.
					225.000,00		
10	<u>MOGI-14</u>	357/2003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA	PROJETO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DA BACIA DAS ÁGUAS QUENTES	20.000,00	CETESB	Licitação concluída e documentação em análise pelo Agente Técnico.
					20.000,00		

Anexo I da Deliberação COFEHIDRO "Ad Referendum" nº 070/2005 -							
Nº Ordem	Cód. SINFEHIDRO	Número de contrato	Tomador	Objeto	Valor FEHIDRO (R\$)	Agente Técnico	Situação atual
11	<u>MP-14</u>	338/2003	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS	CONTROLE DE EROSÃO NA ESTRADA VICINAL LCN 360	18.240,00	DAEE	Licitação concluída e documentação em análise pelo Agente Técnico.
					18.240,00		
12	<u>PCJ-12</u>	214/2003	SABESP-COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	MODELAGEM MATEMÁTICA DOS RIOS JAGUARÍ E CAMANDUCAIA	140.000,00	CETESB	Licitação concluída e documentação em análise pelo Agente Técnico.
13	<u>PCJ-160</u>	383/2003	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA	DESCARGA DO EFLUENTE DA ETE PRAIA AZUL	111.433,42	CETESB	Licitação concluída e documentação a ser enviada ao Agente Técnico.
					251.433,42		
14	<u>PP-134</u>	280/2003	DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA - DAEE	IMPLANTAÇÃO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS PARA O GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DA UGRHI-22	122.559,00	DAEE	Licitação concluída e documentação em análise pelo Agente Técnico.
					122.559,00		
15	<u>PS-2</u>	296/2003	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREÍ - SAAE	ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DO SISTEMA DE AFASTAMENTO E TRATAMENTO DOS ESGOTOS NO CÔRREGO TURI	600.000,00	CETESB	Licitação concluída e documentação em análise pelo Agente Técnico.
16	<u>PS-20</u>	404/2003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ELABORAÇÃO DE ESTUDO PARA PROGRAMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO DISTRITO DE SÃO FRANCISCO XAVIER	16.000,00	CETESB	Licitação concluída e documentação em análise pelo Agente Técnico.
17	<u>PS-81</u>	462/2003	CETESB - COMPANHIA DE TECNOLOGIA E SANEAMENTO AMBIENTAL	REDE PILOTO DE PLATAFORMAS HIDROLÓGICAS DE COLETA DE DADOS	40.000,00	CETESB	Licitação concluída e documentação em análise pelo Agente Técnico.
18	<u>PS-9</u>	244/2003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA	EXECUÇÃO DE COLETOR TRONCO / DISTRITO INDUSTRIAL	169.872,89	CETESB	Licitação concluída e documentação em análise pelo Agente Técnico.
					825.872,89		
19	<u>SJD-7</u>	353/2003	PREFEITURA MUNICIPAL DE NEVES PAULISTA	IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	52.400,00	CETESB	Licitação concluída e documentação em análise pelo Agente Técnico.
20	<u>SJD-9</u>	286/2003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL	CONTROLE DE EROSÃO E ASSOREAMENTO DE MANANCIAIS – ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	38.000,00	DAEE	Licitação em andamento
					90.400,00		

Anexo I da Deliberação COFEHIDRO "Ad Referendum" nº 070/2005 -							
Nº Ordem	Cód. SINFEHIDRO	Número de contrato	Tomador	Objeto	Valor FEHIDRO (R\$)	Agente Técnico	Situação atual
21	<u>SM-25</u>	301/2003	DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA - DAEE	RELATÓRIO DE SITUAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DA UGRHI-1	56.000,00	DAEE	Licitação concluída e documentação em análise pelo Agente Técnico.
22	<u>SM-4</u>	431/2003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA – BAIRRO BOCAINA	67.609,66	CETESB	Licitação concluída e documentação em análise pelo Agente Técnico.
					123.609,66		
23	<u>SMT-13</u>	321/2003	FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS – FEPAF	IMPLANTAÇÃO DE POMARES DE SEMENTES ARBÓREAS NATIVAS	149.436,92	CETESB	Licitação concluída e documentação em análise pelo Agente Técnico.
24	<u>SMT-24</u>	374/2003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	DESTINAÇÃO DE LIXO	119.992,47	CETESB	Licitação concluída e documentação em análise pelo Agente Técnico.
25	<u>SMT-25</u>	290/2003	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	PRESERVAÇÃO DA NASCENTE E PARTE DO RIBEIRÃO PAU D ALHO	126.296,49	CETESB	Licitação concluída e documentação em análise pelo Agente Técnico.
26	<u>SMT-9</u>	322/2003	FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS – FEPAF	LEVANTAMENTO DE CARACTERÍSTICAS DO ENTORNO, MONITORAMENTO DE QUALIDADE DA ÁGUA E CONCENTRAÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS NO RESERVATÓRIO ITUPARARANGA	148.400,00	CETESB	Licitação concluída e documentação em análise pelo Agente Técnico.
					544.125,88		
27	<u>TG-171</u>	351/2003	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	ESTUDO DE VIABILIDADE DO SISTEMA DE AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO E RAP	90.768,00	CETESB	Licitação concluída e documentação em análise pelo Agente Técnico.
28	<u>TG-172</u>	390/2003	DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA - DAEE	DIAGNÓSTICO MODELO DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS EM BACIAS COM CONFLITO DE USO	19.891,40	DAEE	Licitação concluída e documentação a ser enviada ao Agente Técnico.
29	<u>TG-164</u>	026/2003	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERIDIANO	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO DE VALAS	13.320,00	CETESB	Licitação concluída e documentação em análise pelo Agente Técnico.
					123.979,40		
30	<u>TJ-6</u>	094/2003	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA	CANALIZAÇÃO DE TRECHO DE CÓRREGO	103.512,24	DAEE	Licitação concluída e documentação a ser enviada ao Agente Técnico.
31	<u>TJ-68</u>	024/2003	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS Córregos	ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	38.750,00	CETESB	Licitação concluída e documentação em análise pelo Agente Técnico.
					142.262,24		
				Total de Contratos: 31	3.163.909,44		

Anexo II da Deliberação COFEHIDRO "Ad Referendum" nº 070/2005 - Contratos a cancelar

Nº Ordem	Cód. SINFEHIDRO	Número de contrato	Tomador	Objeto	Valor FEHIDRO (R\$)	Agente Técnico	Situação atual
01	<u>AP-26</u>	347/2003	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS	50.000,00	CETESB	Não iniciados os procedimentos para licitação do contrato até 30/04/2005
					50.000,00		
02	<u>AT-202</u>	268/2003	DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA - DAEE	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ	320.000,00	DAEE	Não iniciados os procedimentos para licitação do contrato até 30/04/2005
					320.000,00		
03	<u>BS-3</u>	440/2003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	OBRA DE RETIFICAÇÃO DO CANAL ACARAÚ	120.407,92	DAEE	Não iniciados os procedimentos para licitação do contrato até 30/04/2005
					120.407,92		
04	<u>BT-12</u>	236/2003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ	ISOLAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO EM VALAS	18.000,00	CETESB	Não iniciados os procedimentos para licitação do contrato até 30/04/2005
05	<u>BT-175</u>	439/2003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO	100.000,00	CETESB	Não iniciados os procedimentos para licitação do contrato até 30/04/2005
					118.000,00		

Nº Ordem	Cód. SINFEHIDRO	Número de contrato	Tomador	Objeto	Valor FEHIDRO (R\$)	Agente Técnico	Situação atual
06	<u>MOGI-13</u>	457/2003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	AMPLIAÇÃO DA REDE DE EMISSÁRIO DE ESGOTO SANITÁRIO	236.815,00	CETESB	Não iniciados os procedimentos para licitação do contrato até 30/04/2005
07	<u>MOGI-18</u>	424/2003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS DO DISTRITO SEDE	236.000,00	CETESB	Não iniciados os procedimentos para licitação do contrato até 30/04/2005
08	<u>MOGI-20</u>	336/2003	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE LIXO - USINA DE RECICLAGEM	39.500,00	CETESB	Não iniciados os procedimentos para licitação do contrato até 30/04/2005
09	<u>MOGI-4</u>	422/2003	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS	DRENAGEM URBANA E GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NO JD. BELA VISTA	58.872,99	DAEE	Não iniciados os procedimentos para licitação do contrato até 30/04/2005
					571.187,99		
10	<u>MP-1</u>	215/2003	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA	OBRAS DE PREVENÇÃO E COMBATE À EROSÃO	20.976,00	DAEE	Não iniciados os procedimentos para licitação do contrato até 30/04/2005
					20.976,00		
11	<u>PCJ-14</u>	369/2003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ	EMISSÁRIO DO CÓRREGO DO PARÍ	247.287,25	CETESB	Não iniciados os procedimentos para licitação do contrato até 30/04/2005
12	<u>PCJ-16</u>	246/2003	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA - CODEN -	INTERCEPTOR DE ESGOTO DO RIBEIRÃO QUILOMBO	337.316,70	CETESB	Não iniciados os procedimentos para licitação do contrato até 30/04/2005
					584.603,95		
13	<u>SM-1</u>	432/2003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS UNIFAMILIARES PARA TRATAMENTO DE ESGOTO NO BAIRRO PAIOL GRANDE	158.000,00	CETESB	Não iniciados os procedimentos para licitação do contrato até 30/04/2005
14	<u>SM-12</u>	313/2003	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA	70.530,25	CETESB	Não iniciados os procedimentos para licitação do contrato até 30/04/2005
15	<u>SM-24</u>	370/2003	DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA - DAEE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE COLSULTORIA PARA APOIO AO CBH-SM	89.600,00	DAEE	Não iniciados os procedimentos para licitação do contrato até 30/04/2005
					318.130,25		

Nº Ordem	Cód. SINFEHIDRO	Número de contrato	Tomador	Objeto	Valor FEHIDRO (R\$)	Agente Técnico	Situação atual
16	<u>SMG-12</u>	412/2003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS	AMPLIAÇÃO MANANCIAL STA. CRUZ	25.433,80	CETESB	Não iniciados os procedimentos para licitação do contrato até 30/04/2005
					25.433,80		
17	<u>SMT-4</u>	384/2003	SABESP-COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	PROJETO EXECUTIVO PARA AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTOS NO MUNICÍPIO DE CESÁRIO LANGE	76.621,51	CETESB	Não iniciados os procedimentos para licitação do contrato até 30/04/2005
					76.621,51		
18	<u>TB-6</u>	253/2003	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA	MELHORIA NO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	53.700,00	CETESB	Não iniciados os procedimentos para licitação do contrato até 30/04/2005
					53.700,00		
19	<u>TG-165</u>	048/2003	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIGUÁ	IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	120.000,00	CETESB	Não iniciados os procedimentos para licitação do contrato até 30/04/2005
					120.000,00		
				Total de Contratos: 19	2.379.061,42		