



COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO BAIXO PARDO / GRANDE

Av. 43 n.º 0842 – Bairro Celina – Barretos/SP
FONE/FAX: (17) 3325-3342 E-MAIL: cbh.bpg@gmail.com
CNPJ: 46.853.800/0005-80 INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento

Barretos, 17 de dezembro de 2021.

COMUNICADO OFICIAL AOS MEMBROS DO CBH-BPG

REFERÊNCIA: PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ATENDIMENTO AO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PLANO DE COMUNICAÇÃO DO CBH-BPG APROVADO PELA DELIBERAÇÃO CBH-BPG N.º 255/2021 DE 30/03/2021.

Ilustríssimos Senhores,

É de notório conhecimento de todos, que em razão da PANDEMIA de COVID-19, a Secretaria Executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Pardo/Grande (SE do CBH-BPG), precisou adequar suas atividades presenciais para o modo on-line/remoto, tal adequação, exigiu da SE, total atenção, cuidado e esforço dos servidores do DAEE vinculados a SE do CBH-BPG, afim de evitar/minimizar prejuízos e/ou falhas no atendimento de serviços prestados pela SE aos usuários de recursos hídricos abrangidos pela UGRHI-12, membros do CBH-BPG, bem como atendimentos de demandas da SECOFEHIDRO, SIMA, DAEE entre outros órgãos e entidades públicas estaduais e municipais.

Ressalta-se ainda que nos meses de outubro, novembro e dezembro deste ano, a SE do CBH-BPG teve que passar por reforma de emergência (manutenção predial), devido aos danos ocasionados pelas fortes chuvas (outubro/2021).

Outro fator importante que contribuiu para a prorrogação do prazo, foi a solicitação dos membros da CT-PLAGRHI, em alterar a prévia da logomarca, havendo a necessidade de alterar a arte da mesma, para que se apresente uma nova proposta, podendo ser aprovada na próxima reunião plenária.

Considerando o atual cenário do estado de São Paulo que vem retomando consciente suas atividades presenciais, e para o devido atendimento ao cronograma (QUADRO 3 – páginas 18 à 20) do Plano de Comunicação do CBH-BPG, aprovado pela Deliberação CBH-BPG n.º 255/2021 de 30 de março de 2021, a SE do CBH-BPG através de sua diretoria, vem por meio deste, atualizar o CRONOGRAMA e prorrogar o prazo em (150 dias) para apresentação e aprovação da nova LOGOMARCA do CBH-BPG.

Sendo o que havia para o momento, reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Cláudio Daher Garcia

Secretário Executivo do CBH-BPG

Luciana Alves da Cunha R. de Paula


Secretária Exec. Adjunta do CBH-BPG

**COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO BAIXO PARDO / GRANDE**

Av. 43 n.º 0842 – Bairro Celina – Barretos/SP
FONE/FAX: (17) 3325-3342 E-MAIL: cbh.bpg@gmail.com
CNPJ: 46.853.800/0005-80 INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento

QUADRO 3 – CRONOGRAMA
PLANO DE COMUNICAÇÃO DO CBH-BPG – DELIBERAÇÃO CBH-BPG N.º 255/2021 de 30/03/2021.
***Alterado pelo OFÍCIO CBH-BPG n.º xxx/2021**

ITENS	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE / AÇÃO	DATA PREVISTA PARA INÍCIO DA ATIVIDADE / AÇÃO	PRAZO PARA EXECUÇÃO	RESPONSÁVEL
1	Elaboração do Termo de Referência (TR) para contratação de empresa especializada.	novembro/2021	20 dias	Secretaria Executiva do CBH-BPG
2	Pesquisa de preço, orçamento e cotação de serviço.	dezembro/2021	20 dias	Secretaria Executiva do CBH-BPG
3	Contratação da empresa/Agência especializada.	Dezembro/2021	30 dias	Secretaria Executiva do CBH-BPG
4	Produção/confeção da nova logomarca do CBH-BPG.	fevereiro/2022	60 a 90 dias	Empresa/agência contratada com a supervisão da Secretaria Executiva e Diretoria.
5	Apresentação da logomarca e aprovação da Plenária do CBH-BPG.	abril/2022	30 a 60 dias 1ª reunião plenária do primeiro semestre CBH-BPG 2022.	Secretaria Executiva do CBH-BPG
6	Aplicação e divulgação da nova logomarca do CBH-BPG nos documentos digitais.	abril/2022	15 dias	Secretaria Executiva do CBH-BPG



CBH-BPG

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO BAIXO PARDO / GRANDE

Av. 43 n.º 0842 – Bairro Celina – Barretos/SP
FONE/FAX: (17) 3325-3342 E-MAIL: cbh.bpg@gmail.com
CNPJ: 46.853.800/0005-80 INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento

7	Elaboração do Termo de Referência (TR), para contratação de empresa especializada em serviços gráficos (impressão de material administrativo tais como envelopes e banners).	abril/2022	15 dias	Secretaria Executiva do CBH-BPG
8	Pesquisa de preço, orçamento e cotação de serviço.	maio/2022	10 dias	Secretaria Executiva do CBH-BPG
9	Contratação da empresa especializada em serviços gráficos.	maio/2022	10 dias	Secretaria Executiva do CBH-BPG
10	Produção/impressão do material administrativo da nova logomarca do CBH-BPG.	junho/2022	10 a 20 dias	Empresa contratada com supervisão da Secretaria Executiva.
11	Placas de identificação visual na fachada e no interior da sede da Secretaria Executiva do CBH-BPG.	junho/2022	10 a 20 dias	Secretaria Executiva do CBH-BPG

OBS: Os prazos poderão ser alterados de acordo com a necessidade.