[image: image1.wmf]DELIBERAÇÃO CBH-LN Nº 51 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004  

Trata do retorno dos recursos destinados

à Prefeitura de São Sebastião

O Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte – CBH-LN no uso de suas atribuições legais e considerando que:

· a Deliberação CBH-LN Nº 04 de 14 de Setembro de 2001 indicou, dentre as prioridades de aplicação dos recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO, destinados à área de atuação do CBH-LN, o financiamento do projeto “ Capacitação de Operadores de Sistemas de Tratamento de Esgoto – Proteção aos Recursos Hídricos”, no valor de R$ 60.136,65;

· em 15 de outubro seguiu para análise do Agente Técnico;

· em 25 de junho de 2002 o Agente Técnico emitiu Parecer considerando o projeto viável para contratação, porém vinculando o recebimento da primeira parcela à readequação do projeto e conclusão da análise do mesmo;

· o contrato foi emitido em julho de 2002, sob número 450/02; 

· em setembro de 2003 a S.E. do CBH-LN enviou ofício à Prefeitura de São Sebastião com histórico do projeto destacando a morosidade da administração na resposta às exigências do A.T. e que não houve qualquer solicitação de prorrogação de prazo encaminhada ao CBH-LN apesar do mesmo estar vencido há muito tempo e da iminência de declaração de inadimplência técnica da Prefeitura pelo FEHIDRO;

· em 26 de setembro o CBH-LN oficiou novamente a Prefeitura solicitando cópia da documentação encaminhada ao A.T., recebidos via e-mail;

· em 12 de dezembro de 2003 o A.T. emitiu o Parecer final aprovando o projeto;

· em 11 de março de 2004 a S.E. recebeu cópia de e-mail do Banco informando que o prazo para início do empreendimento encontrava-se vencido desde janeiro de 2003, concedendo prazo de 90 dias após o que o contrato seria cancelado;

· a S.E. informou à Responsável Técnica sobre informação do Banco e solicitando definição da situação;

· em 07 de abril a Prefeitura solicitou prorrogação de prazo de 120 dias, concedida pela S.E. até 9 de agosto;

· a Prefeitura de São Sebastião pretende solicitar nova prorrogação de prazo.

Delibera:

Art. 1º -  Não será concedida nova prorrogação de prazo em função da morosidade que caracterizou o andamento do projeto até o momento.

Art. 2º  - Que os recursos no valor de R$ 60.136,65 (sessenta mil e cento e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos) destinados ao empreendimento  “Capacitação de Operadores de Sistemas de Tratamento de Esgoto – Proteção aos Recursos Hídricos” retornarão ao CBH-LN para serem destinados a outros pleitos.

Art. 2º - Esta Deliberação entrará em vigor após sua aprovação pelo CBH-LN e a publicação no Diário Oficial do Estado.
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